Zatacznik nr 7 do SWz

Umowa nr ...... /2021

zawarta pomiedzy:
Skarbem Panstwa — Krajowg Szkotg Skarbowosci
z siedzibg przy ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa
NIP: 1132932391, REGON: 366664067,

ktorego reprezentuje

.............. = rrerreseseene e Krajowej Szkoty Skarbowosci,

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

z siedzibg ....cceveenne. et e
NIP: i , REGON: ....oevvrireinene. ,

zwanym dalej ,Wykonawcg”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego o wartosci mniejszej
niz progi unijne, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r.

poz. 1129 z pdzn. zm.) .



§ 1. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1)

3)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana uwzglednieniem podatkdw, optatiinnych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona
w oparciu o informacje zawarte w SWZ i zatgcznikach do SWZ;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego

przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego, w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

Inspektor nadzoru archeologicznego — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego

przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac

konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do

rejestru zabytkdow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatai przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. poz. 1609 z pdzn. zm.);

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg,

wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego;

Koszt — wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce

bezposrednio w zwigzku z realizacjg robdt stanowigcych przedmiot umowy;

Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu

robdt, w standardzie okreslonym w zatgczonej do umowy dokumentacji technicznej, a w przypadku

braku stosownych wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robét, do
ktérych wykonania majg zostac zastosowane;

Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — odbidér polegajagcy na ocenie ilosci i jakosci

wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt zanikajg lub ulegajg zakryciu;

Odbidr koncowy — odbidr polegajgcy na ocenie wykonania catosci robét budowlanych bedacych

przedmiotem umowy;

Odbiér wad - odbidr polegajagcy na ocenie wykonania naprawy wad wskazanych

w protokole odbioru czesciowego lub w protokole odbioru koricowego przedmiotu umowy;

Odbidr ostateczny- odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od
tego, ktory okres jest dtuzszy;

Oferta — pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce, zgodnie z postanowieniami SWZ,

Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacego do

zawarcia Umowy;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$é prawna, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowana przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

b) zawarta z Wykonawcy, przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego;

Protokoét odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy odbiér

robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowg robot zanikajgcych lub ulegajgcych

zakryciu. Zamawiajgcy dopuszcza potwierdzenie odbioru wpisem w Dzienniku budowy;

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonania

przez Wykonawce zgodnie z umowg czesci robot budowlanych;

Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych sporzadzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby

zaniechania wykonania niektdrych roboét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy;

Protokét odbioru koncowego — dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez Wykonawce

catosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

Protokét odbioru ostatecznego — dokument potwierdzajagcy odbiér robdét po uptywie

rekojmi/gwarancji jakos$ci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresow jest dtuzszy);




18)

19)

20)

21)
22)

23)

24)

25)

26)

27)

Protokét odbioru gwarancyjnego — dokument potwierdzajgcy odbidr robét w zakresie usuniecia
przez Wykonawce wad istotnych i wad nieistotnych powstatych i zgtoszonych w okresie
rekojmi/gwarancji jakosci;

Protokét przekazania terenu budowy — dokument potwierdzajgcy przekazanie Wykonawcy terenu
budowy na czas realizacji robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

Sita wyisza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajgcy nie majg wptywu, wystgpieniu, ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy, ktdrej, w przypadku jej wystgpienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikngé lub jej przezwyciezyé, oraz
ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

W szczegdblnosci za site wyzszg uznaje sie powodzie, pozary, huragany, kleski zywiotowe, epidemie,
inne zdarzenia spowodowane sitami przyrody, strajki, zamieszki, rozruchy, dziatania o charakterze
zbrojnym, a takze dziatania wtadz publicznych, na ktére Wykonawca nie ma wptywu, majacej
bezposredni wptyw na terminowos$é wykonywania robdt;

Teren budowy - obszar, na ktéorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy;

Termin zakonczenia robdt — termin okres$lony w umowie, do uptywu ktdrego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowg;

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg, a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami;

Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznosé uzywania lub korzystania z przedmiotu
umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy, obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktdrej przedmiot umowy nie
stanowi wiasnosci Wykonawcy albo, jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej;

Wykonawca — strona umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych umowg prac i robot
zgodnie z zataczong do umowy dokumentacjg techniczng, przepisami prawa powszechnie
obwigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej;

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisdow prawa
zamoéwien publicznych, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem umowy, w celu pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytutu braku
zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
kar umownych, w jednej lub kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych
w SWZ;

Zamawiajacy — Strona umowy zlecajgca wykonanie dostaw, ustug i robdt bedgcych przedmiotem
umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych umowg czynnosci, umozliwiajgcych Wykonawcy
realizacje umowy, do odebrania zrealizowanych prac i robdét oraz zaptaty umodwionego
wynagrodzenia;




1.

2.

§ 2. Przedmiot umowy

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych $cian
zewnetrznych w Filii Krajowej Szkoty Skarbowosci we Wroctawiu, ul. Sztabowa 100.
Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy zawarty jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych stanowigcej zatgcznik nr 8 do SWZ, Ekspertyzie Technicznej stanowigcej zatgcznik
nr 9 do SWZ, szkicu drenazu stanowigcym zatgcznik nr 10 do SWZ, przedmiarze robdt stanowigcym
zatgcznik nr 11 do SWZ z uwzglednieniem opinii Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw stanowigcej zatgcznik nr 12 do SWZ, a w tym w szczegélnosci:
1) rozebranie chodnikéw z kostki betonowej,
2) odkopanie scian fundamentowych do poziomu posadowienia fundamentow,
3) skucie klinkierowego cokotu wraz z klejem,
4) usuniecie resztek klejow, tynkow i izolacji - wyréwnanie $cian,
5) wykonanie iniekcji $cian,
6) wykonanie izolacji typu ciezkiego od zewnatrz z wyprowadzeniem jej 10cm w nacietg izolacje
termiczna scian,
7) docieplenie $cian izolacjg styropianem EPS150, o grubosci 6cm, A0,031 W/(m*K),
8) utozenie warstwy folii kubetkowej do poziomu terenu,
9) wykonczenie cokotéw ptytkami klinkierowymi,
10) wykonczenie od spodu izolacji termicznej $cian profilami startowymi,
11) wymiana drenazu opaskowego wokoét budynku, wraz z wyming studni naroznych,
12) zasypanie wykopu podbudowag do gtebokosci 30cm ponizej terenu,
13) utozenie geowtdkniny ze spadkiem od budynku,
14) wykonanie zageszczonej podsypki piaskowej,
15) utozenie starej kostki betonowej,
16) wykonanie nowych parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej i pomalowanej
proszkowo na kolor zblizony do okfadziny klinkierowej,
17) usuniecie starych kratek wentylacyjnych na elewacjach i wypetnienie ich materiatem
izolacyjnym.

. Zakres prac towarzyszgcych obejmuje:

1) wykonanie zabezpieczen prowadzonych robét zgodnie z wymogami BHP i ppoz.,
z uwzglednieniem, Zze prace prowadzone beda na terenie czynnego kompleksu
szkoleniowego, w ktérym przebywajg uczestnicy szkolen i pracownicy,

2) zabezpieczenie miejsca wykonywania prac,

3) zabezpieczenie stolarki oraz uzytkowanych pomieszczen przed zapyleniem i innymi zabrudzeniami
(tektura, folia, tasma zabezpieczajaca),

4) wykonanie niezbednych napraw wszelkich uszkodzen wyniktych w czasie roboét,

5) po zakonczeniu prac uprzatniecie placu robét, wywéz odpadow, doprowadzenie do nalezytego
stanu i porzadku.

Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zamdéwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci,

wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10

ustawy Prawo budowlane i posiadac certyfikat zgodnosci i oznakowanie ,,CE” lub ,,B”.

Materiaty do realizacji prac okreslonych umowg, spetniajgce wymagania Zamawiajgcego, dostarcza

Wykonawca.

. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych rozliczenie tych robét

nastgpi zgodnie z § 6 ust. 4 i 5. Rozpoczecie wykonywania ww. robdt budowlanych moze nastgpic
po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg
do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci zatwierdzony przez Strony umowy. Rozpoczecie
wykonywania tych robét bedzie poprzedzone uzupetnieniem zatgczonej do umowy dokumentac;ji
technicznej.

. Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe, w szczegdlnosci jesli:

1) pojawity sie na rynku materiaty lub urzadzenia nowszej generacji, pozwalajgce na zaoszczedzenie
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
2) staly sie konieczne na skutek wad zatgczonej do umowy dokumentacji technicznej;




3) wystgpita niedostepnosé na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie lub zatgczonej
do umowy dokumentacji technicznej;
4) Dolnoslgski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw zaleci lub nakaze wprowadzenie zmian
doczasowego zakresu lub technologii robdt i prac.
. Przewiduje sie mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci robdt przewidzianych w zatgczonej
do umowy dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu umowy lub wystgpig okolicznosci, ktérych nie dato sie przewidzie¢ na etapie
zawierania umowy. Zaniechanie wykonywania czesci robdt budowlanych moze nastgpié¢ po
podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Roboty takie
w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposdb wyliczenia wartosci tych
roboét okresla § 6 ust. 3.

§ 3. Oswiadczenia Stron

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada:

1) prawo do dysponowania nieruchomoscig objetg przedmiotem umowy na cele budowlane,

2) zaswiadczenie wtasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej stwierdzajgcego
brak podstaw do wniesien sprzeciwdw w sprawie wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, ktére mogtyby mieé
wplyw na okreslenie ryzyka zwigzanego z realizacjg przedmiotu umowy;

2) dokumenty przedtozone przez Zamawiajgcego okreslajg przedmiot umowy w sposdb wystarczajgcy
i gwarantujacy jego wykonanie w terminie, w catosci bez ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw;

3) znane mu sg warunki lokalne, w ktdrych bedzie realizowany przedmiot umowy, w tym mozliwos¢
urzadzenia zaplecza technicznego, warunki korzystania z medidéw (energii, wody,
odprowadzenia $ciekéw), stan drég dojazdowych, mozliwos¢ zakwaterowania zatogi oraz
uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowej.

§ 4. Termin wykonania umowy

. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 2 ust.1, zostanie wykonany w terminie do 10 grudnia 2021

roku.

. Za date zakonczenia robot budowlanych uznaje sie date zgtoszenia przez Wykonawce na pismie

gotowosci robét budowlanych do odbioru koricowego, pod warunkiem uznania przez komisje

odbioru, ze roboty budowlane zostaty prawidtowo zakoriczone.

. Termin ustalony w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku:

a) zaistnienia okolicznosci wynikajacych z dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacych wykonanie
przedmiotu umowy;

b) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania prac uzgodnien,
pozwolen, opinii 0séb trzecich lub wtasciwych organow;

c) odkrycia w trakcie wykonywania wykopdw niezinwentaryzowanych zabytkow archeologicznych,
szkieletow ludzkich, reliktdw architektury lub instalacji.

. Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami

podpisanymi przez Kierownika budowy i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

. W przypadku wystgpienia opdznien w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 Strony ustalg

nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu

umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju spowodowanych tymi okolicznosciami.

. Roboty bedg prowadzone catodziennie (z wytgczeniem godzin ciszy nocnej) na czynnym obiekcie

w dni robocze oraz w dni wolne od pracy z zastrzezeniem, ze roboty o znacznym natezeniu hatasu

beda prowadzone w godzinach popotudniowych po zakonczeniu szkole. Zamawiajgcy zastrzega

sobie prawo przerwania pracy Wykonawcy ze wzgledu na hatas.




§ 5. Szczegbétowe obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) dokonanie zgtoszenia wykonania robét budowlanych do Wydziatu Architektury i Budownictwa
Urzedu Miasta we Wroctawiu oraz Miejskiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu;

2) dokonanie odbioru przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w § 10;

3) wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przyjetych przez niego zobowigzan
oraz informowania Wykonawcy o zmianach i okolicznosciach, ktére mogtyby wptyngé na
wykonanie umowy;

4) udzielenie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw do wykonania obowigzkéw wynikajgcych
Z umowy;

5) w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przekazanie Wykonawcy terenu budowy na
podstawie protokotu przekazania terenu budowy oraz wyznaczenie Wykonawcy miejsca pod
zaplecze, wezet sanitarny, kontener na odpady socjalne i przemystowe;

6) udostepnienie w dniu wprowadzenia na budowe zrédet poboru wody i energii elektrycznej;

7) zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego,

8) regulowanie ptatnosci wynikajgcych z wystawianych faktur, na zasadach i wysokosci okreslonych
w§6i7.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy przy realizacji robot budowlanych nalezy w szczegdélnosci:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego Wykonawcy opracowanym metoda kalkulacji
szczeg6towej na cene netto i brutto wynikajgca z oferty z zachowaniem jednakowych cen sktadnikéw
cenotworczych (R, Ko, Z, M, S) dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych,
w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy - zatgczniku nr 4 do umowy,

2) sporzadzonego z podziatem na miesigce harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot
budowlanych na cene brutto wynikajgca z oferty, w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy;

3) wykonanie wszystkich robét budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w tym zgodnie z wszelkimi przepisami dotyczacymi ochrony
Srodowiska naturalnego oraz z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze z zataczona do
umowy dokumentacjg techniczng, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej oraz na
warunkach okreslonych umowg. Ewentualne opfaty i kary za naruszenie ww. przepiséw czy
przekroczenie norm (w szczegdlnosci norm zapylenia i natezenia hatasu) ponosi Wykonawca;

4) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, w tym: wykonanie ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wiasciwego
wykonania robét, dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji robdt budowlanych, zapewnienie, w bezpieczny sposdb, ciggtosci ruchu drogowego na
wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokét terenu budowy, uzywanych
lub przecinanych podczas prowadzenia robdt oraz zapewnienie dostepu do prywatnych
obszaréw potozonych w poblizu terenu budowy;

5) ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach okreslonych w umowie i w przepisach prawa za
szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych jego pracownikdéw i oséb trzecich
powstate na terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy do chwili odbioru koncowego.
Ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. Ponoszenie odpowiedzialnosci za
szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw;

6) stosowanie materiatéw, wyrobéw budowlanych i urzadzen tylko i wytgcznie fabrycznie nowych,
ktdére zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z
obowigzujgcymi normami, materiaty nie odpowiadajgce wymogom jakosciowym zostang przez
Wykonawce usuniete z terenu budowy;

7) stosowanie materiatdw, urzadzen i elementéw wskazanych w dokumentacji o parametrach co
najmniej takich samych lub lepszych od opisanych w zatgczonej do umowy dokumentacji
technicznej oraz uzgodnienie ich zastosowania z inspektorem nadzoru inwestorskiego branzy
budowlanej oraz z Zamawiajgcym w Kartach Materiatowych. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc




13)
14)

15)

16)

17)
18)

19)

20)

21)

22)

realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu materiatdw, urzadzen i elementéw

rownowaznych w stosunku do okreslonych w dokumentacji, przez wskazanie znakdéw

towarowych, patentéw lub pochodzenia, pod warunkiem:

a) zastosowania materiatdw, urzagdzen i elementéw réwnowaznych, o parametrach technicznych
i jakosciowych nie gorszych niz materiaty, urzagdzenia i elementy wskazane w dokumentacji,

b) wykazania, ze zastosowane materiaty, urzgdzenia i elementy spetniajg wymagania okreslone
w dokumentacji, dokonanie zmiany mozliwe jest wyfacznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong
na pismie tylko wtedy, gdy zaproponowana przez Wykonawce zmiana nie powoduje zmiany
dokumentacji oraz gdy wypetnia przestanki wskazane przez Zamawiajgcego jako przewidywane
zmiany Umowy. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych jest mozliwe takze w przypadku
koniecznosci zmiany dokumentacji, jednak pod warunkiem uzyskania zgody projektanta oraz
ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o poniesieniu wszelkich kosztéw zwigzanych z
przeprojektowaniem (w tym kosztéw wynagrodzenia wykonawcy dokumentacji);

uczestniczenie w naradach roboczych na kazde zgdanie Zamawiajgcego;

realizacja robdt zamiennych lub dodatkowych oraz odstgpienia od realizacji robot zaniechanych

po podpisaniu przez Strony protokotu koniecznosci;

terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie

odbiordow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji jakosci;

na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego branzy budowlanej,

okazanie atestow i certyfikatéw w stosunku do wskazanych materiatéw;

na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego branzy budowlanej

przeprowadzenie badan w stosunku do wskazanych materiatéw lub wykonanych robét, ktére

nie byly przewidziane niniejszg umowa. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze

sie, ze zastosowane materiaty, bgdz wykonanie robét sg niezgodne z umowg, to koszty tych

badan obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonanie robét

sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego;

zgtaszanie robot do odbioréw czesciowych oraz odbioru koricowego i uczestniczenia przy

czynnosciach odbiorowych;

wspotpraca z przedstawicielami Zamawiajgcego oraz stosowanie sie do polecen wydawanych

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy budowlanej i archeologicznego;

koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow, Zamawiajgcemu przystuguje prawo

zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,

niezgodny z zatozeniami i przepisami;

zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami

opisanymi w SWZ;

zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

ochrona przed uszkodzeniem i kradziezg wykonanych przez siebie robét oraz zgromadzonych na

terenie budowy materiatéw i urzadzen, az do momentu odbioru;

utrzymanie terenu budowy w stanie umozliwiajgcym korzystanie przez uczestnikéw szkolen

i pracownikow filii KSS we Wroctawiu z obiektu, parkingdw i drég wewnetrznych;

sktadowanie materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach i utrzymanie terenu budowy

w nalezytym porzadku oraz usuwanie na biezgco zbednych przedmiotdéw z terenu budowy oraz

drég dojazdowych;

na co najmniej 3 dni robocze przed terminem odbioru koricowego przedmiotu umowy likwidacja

zaplecza, uporzadkowanie terenu budowy po zakorczeniu robdét m.in. uporzadkowanie

i sprzgtanie pomieszczen w sposéb umozliwiajgcy ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

w tym przywrdcenie do stanu pierwotnego, dotyczy to réwniez terendw potozonych poza

terenem budowy, z ktérych Wykonawca korzystat przy wykonywaniu przedmiotu umowy;

usuwanie na wilasny koszt odpaddédw i $mieci oraz postepowanie z odpadami zgodnie

z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca, jako wytwdrca odpadow

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r.

poz. 779, z pdzn. zm.) ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji umowy

odpadow zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony




Srodowiska (Dz. U. 22020 r. poz. 1219, z pdzn. zm.) jak i w razie potrzeby zgtaszanie informacji o

wytwarzanych odpadach do Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa;

23) przywrécenie do stanu pierwotnego i na wilasny koszt uszkodzonych elementéw obiektu
zajmowanego przez Filie KSS we Wroctawiu, w tym elementéw drdg, ulic, chodnikdéw, parkingdw,
terendw zieleni, elementéw matej architektury, terenu po zapleczu robdt itp.;

24) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych przepisami prawa budowlanego i innym
stuzbom umocowanym prawnie oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawg;

25) wyposazenie osdb (pracownikéw) realizujgcych przedmiot umowy w identyfikatory umozliwiajgce
identyfikacje Wykonawcy. Identyfikatory identyfikujgce Wykonawce wymagane sg w przypadku
braku mozliwosci innej identyfikacji wizualnej;

26) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczern natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie inspektora nadzoru inwestorskiego branzy
budowlanej i archeologicznej;

27) zatrudnianie w okresie wykonywania przedmiotu umowy, na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych na terenie budowy czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, tj. roboty o ktérych mowa w §2 ust. 2. Obowigzek zatrudnienia na umowe o prace nie
dotyczy kierownika budowy i kierownikow robét;

28) przedtozenie na kazde wezwanie Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamowienia w wyznaczonym
terminie wskazanych ponizej dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w §2 ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji umowy:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion
i nazwisk zatrudnionych pracownikéw, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o
prace, wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umodw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony), zawierajgcg imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika,

c) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

d) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) oswiadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
zawierajgcego imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika.

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w §2 ust. 2
roboty, Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogoéw
zatrudnienia,
b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.




. Zamawiajacy dopuszcza zmiany oséb podlegajgcych zatrudnieniu wykonujgcych roboty wskazane
w §2 ust. 2 W przypadku ustania zatrudnienia osoby, o ktorej mowa w tym ustepie w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie w jej miejsce zatrudni¢ w terminie
3 dni roboczych od dnia ustania zatrudnienia inng osobe, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 27 i
powiadomi¢ Zamawiajgcego.

. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawartych w ust. 2 - 4 nie wyczerpuje catego zakresu
zobowigzania Wykonawcy, objetego przedmiotem umowy, a takze nie moze stanowic podstawy do
odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci niewymienionych wprost w umowie,
a potrzebnych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 6. Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1 Strony ustalajg wynagrodzenie

ryczattowe, ktdrego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokoSci:

netto ....cccvveeeciennne ztotych (StOWNI€: ...ocveeceeeceeeec e ztotych ......./100), tj. brutto

....................... ztotych (stownie: ......ccccceeeveieeee e, Zfotych L /100 ).

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane

z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow

zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania

zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego

okreslonego w ust. 1.

. W przypadku rezygnacji z wykonywania czesci robdt przewidzianych w zatgczonej do umowy

dokumentacji technicznej (,,robdt zaniechanych”) sposéb obliczenia wartosci tych robét, ktéra bedzie

pomniejsza¢ wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdét okreslonego w harmonogramie rzeczowo—
finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od
ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét obliczenie niewykonane] czesci robdt nastgpi poprzez
ustalenie, przez Zamawiajacego i Wykonawce, wartosci tych robét budowlanych na podstawie
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1.

W przypadku gdy ten sposéb wyliczenia bytby niemozliwy, dopuszcza sie takze mozliwosé
obliczenia niewykonanej czesci robdt na podstawie kosztorysu opracowanego przez Wykonawce
(metoda kalkulacji szczegdétowe]j na cene netto i brutto wynikajgcg z danego elementu w ofercie
z zachowaniem jednakowych cen skfadnikéw cenotwdrczych R, Ko, Z, M, S dla wszystkich
wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy), w oparciu o Srednie ceny okreslone w
wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu, w ktérym byta ztozona oferta przetargowa Wykonawcy.

. Rozliczanie robdt dodatkowych nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, ktérych wartos¢ bedzie

powiekszata warto$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, odbywato sie bedzie na podstawie

protokotu koniecznosci wykonania robdt dodatkowych oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
kosztorysu robot dodatkowych (opracowanego metodg kalkulacji szczegdétowej) Wykonawcy,
wykonanego w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia ww. protokotu w oparciu

o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego, o ktéorym mowa w § 5 ust.
2 pkt 1 z zachowaniem cen sktadnikdw cenotwérczych takich samych dla wszystkich wycenianych
pozycji przedmiarowych z danej branzy;

2) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o pkt 1, brakujgce ceny
czynnikdbw produkcji zostang przyjete z aktualnych zeszytéw SEKOCENBUD na okres
stwierdzenie koniecznosci wykonania robét dodatkowych (z kolumny cen sSrednich dla danego
wojewddztwa w danym w kwartale);

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w ww. kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR, zastosowane zostang pozostate dostepne katalogi z kosztorysowej bazy normowej,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego;




4) w przypadku gdy Zamawiajgcy bedzie miat zastrzezenia do wartosci wyceny indywidualnej
Wykonawcy, o ktorej mowa w pkt 3, oraz w przypadku, gdy roboty dodatkowe obejmuja
dostawe elementéw, ktérych Wykonawca nie ma w swoim asortymencie, Zamawiajgcy
przedstawi Wykonawcy minimum 2 oferty od réznych producentéw, a Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ prace po koszcie stanowigcym $rednig wartos¢ przedstawionych przez
Zamawiajgcego ofert;

5) ilosci robét ,dodatkowych”, nalezy przyjac z ksigzki obmiaréw potwierdzonej przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego branzy budowlanej.

. Rozliczanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w zataczonej do umowy dokumentacji

technicznej, ktorych wartos¢ bedzie powiekszata lub pomniejszata wartos¢ wynagrodzenia, o

ktérym mowa w ust. 1, odbywato sie bedzie na podstawie protokotu koniecznosci wykonania robot

zamiennych oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego kosztorysu zwanego ,réznicowym”

(opracowanego metodg kalkulacji szczegétowej) Wykonawcy wykonanego w terminie 10 dni od

dnia zatwierdzenia protokotu koniecznosci, w oparciu o nastepujace zatozenia:

nalezy wyliczy¢ rdoznice pomiedzy ceng roboty ,pierwotnej” (roboty ktdra miata by¢ pierwotnie

wykonana), a ceng roboty ,zamiennej” w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot nalezy przyjac z kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 2
pkt. 1, zzachowaniem cen sktadnikéw cenotwdrczych takich samych dla wszystkich wycenianych
pozycji przedmiarowych z danej branzy;

2) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu pkt. 1, brakujgce ceny
czynnikdéw produkcji zostang przyjete z aktualnych zeszytéw SEKOCENBUD na okres
stwierdzenia koniecznosci wykonania robét zamiennych (z kolumny cen s$rednich dla danego
wojewoddztwa w danym w kwartale);

3) podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg normy zawarte w ww. kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR, zastosowane zostang pozostate dostepne katalogi z kosztorysowej bazy normowej,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego;

4) w przypadku gdy Zamawiajgcy bedzie miat zastrzezenia do wartosci wyceny indywidualnej
Wykonawcy, o ktérej mowa w pkt 3, oraz w przypadku, gdy roboty zamienne obejmujg dostawe
elementow, ktérych Wykonawca nie ma w swoim asortymencie, Zamawiajgcy przedstawi
Wykonawcy minimum 2 oferty od rdinych producentéw, a Wykonawca jest zobowigzany
wykonacé prace po koszcie stanowigcym $rednig wartosé przedstawionych przez Zamawiajgcego
ofert;

5) ilosci robét, ktére miaty byé wykonane (,,pierwotnych”) nalezy przyjac¢ z kosztorysu ofertowego,
o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt. 1;

6) ilosci robét ,,zamiennych”, nalezy przyjac z ksigzki obmiaréw potwierdzonej przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego branzy budowlanej.

§ 7. Warunki ptatnosci

. Rozliczenie i zaptata wynagrodzenia za realizacje umowy dokonane bedg na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury i koncowego protokotu odbioru robdt, o ktérym mowa w § 10.

. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem bankowym z rachunku Zamawiajgcego na rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidtowo
wystawionej faktury.

. Pfatnos¢ wynagrodzenia bedzie dokonana z uzyciem mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie
z art. 108a i nast. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz.U. z 2021 r. poz.
685, z pdzn. zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur na Krajowg Szkote Skarbowosci,
ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa, NIP 1132932391.

. Za date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Termin uwaza
sie za zachowany, jesli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajgcego nastgpi najpdiniej
w ostatnim dniu terminu pfatnosci.
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. Wykonawca wystawi i doreczy do siedziby Zamawiajgcego we Wroctawiu fakture nie pdzniej niz
2 dni robocze po dokonaniu bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1.

§ 8. Podwykonawstwo

. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom do wykonania wytgcznie cze$¢ przedmiotu umowy,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1.
. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawcéw z dalszymi Podwykonawcami muszg
by¢ zawarte w formie pisemnej.
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
. Tres¢ projektu umowy miedzy Wykonawcg a Podwykonawcy, Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu umowy nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen do umowy, oznacza to, ze
wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamdéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych (stownie: pieédziesiat tysiecy ztotych). Wartos¢ umow
z tym samym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg sumuje sie.
. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7, nie spetnia wymagan
okreslonych w dokumentach zamdwienia, zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Prawa
zamoéwien publicznych.
. Zapisy umoéw lub projekty umoéw z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami nie mogg stac
W sprzecznosci z postanowieniami przedmiotowo-istotnymi umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym oraz zapisami w SWZ, z uwzglednieniem nie przekraczania kwot przewidzianych
niniejszg umowag za poszczegdlne elementy wynagrodzenia okreslone w kosztorysie, o ktérym
mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 oraz z uwzglednieniem obowigzku ustanowienia przez Podwykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Ponadto umowa z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdét wykonanych
przez Podwykonawce,
b) uzalezniajgcych uzyskanie przez dalszego Podwykonawce ptatnosci od Podwykonawcy od
zaptaty Podwykonawcy przez Wykonawce wynagrodzenia,
c) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

d) uzalezniajgcych zwrot przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy kwot zabezpieczenia , od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce Podwykonawecy.

W przypadku wystgpienia ww. postanowien Zamawiajacy wniesie sprzeciw, o ktérym mowa wyzej.

Zamawiajgcy okre$la dodatkowe warunki jakie powinna zawiera¢ umowa z podwykonawcy lub

dalszymi podwykonawcami, ktdrych niespetnienie spowoduje zgtoszenie sprzeciwu, o ktérym

mowa wyzej:

a) nalezy uwzgledni¢ okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wady, w taki sposéb aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego i odpowiadat zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce
wobec Zamawiajacego,

b) umowa musi zawiera¢ postanowienia:

- ,Podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowiqzuje sie do posiadania optaconej polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
w okresie realizacji catego przedmiotu umowy na sume gwarancyjng nie mniejszq niz 80%
wartosci umowy brutto o podwykonawstwo.”,

- ,W przypadku niewniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci umowy netto w formie niepienieznej, Podwykonawca jest zobowiqgzany do wniesienia
ww. zabezpieczenia w gotédwce. W przypadku niewniesienia przez Podwykonawce ww.
zabezpieczenia w gotdwce, Wykonawca, bez koniecznosci oddzielnego informowania o tym
Podwykonawcy, potrqca z kazdej faktury wystawionej przez Podwykonawce kwote stanowigcg
10% jej wartosci netto.”.

Wykonawca zobowigzuje sie, aby ww. postanowienia znalazty sie takze w tresci projektu umowy i

umowy zawartej pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca.

Wszelkie zmiany umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami wymagajg formy

pisemnej i zgody Zamawiajgcego z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamdéwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do wystawionej przez siebie kazdej faktury:

1) zestawienia naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow wraz
z kopiami wystawionych przez nich faktur;

2) dowody zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw wynikajgcych
z faktur. Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu;

3) oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ztozone nie wczesniej niz w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, ze Wykonawca/
Podwykonawca/dalszy Podwykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa;

4) protokét wykonanych robot podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce, Podwykonawce,
dalszych Podwykonawcdéw w przypadku robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty i oswiadczen,

o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za wykonanie

przedmiotu umowy w czesci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw

zaptaty i ww. oswiadczen.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14. Termin na zgtoszenie uwag wynosi 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jako$é, terminowos¢ oraz bezpieczerstwo
realizowanych zobowigzan wynikajacych z umowy o podwykonawstwo.
W przypadku stwierdzenia obecno$ci na terenie budowy Podwykonawcy niezgtoszonego
Zamawiajgcemu, mimo wymogu, do akceptacji, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, bez ponoszenia obowigzku zaptaty odsetek w wysokosci
ustawowej, do czasu przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo
zgodnie z ust. 3. Jednocze$nie Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej, o ktérej
mowa w § 13 ust. 2 pkt 2.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego przedstawiciela
Wykonawcy, Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy lub pracownika Wykonawcy, Podwykonawcy/
dalszego Podwykonawcy, ktéry przez swoje zachowanie i nieprawidtowe wykonywanie robdt
zwigzanych bezposrednio z przedmiotem zamodwienia dat powdd do uzasadnionych skarg.
Jednoczesnie Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust.4.
W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy - Prawo zamdwien publicznych , w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane Podwykonawcow, z zastrzezeniem, ze w sytuacji, gdy Wykonawca
wykazujgc spetnienie warunku udziatu w postepowaniu, polegat na zasobach innych podmiotow,
ktére nastepnie braty udziat w wykonywaniu przedmiotu umowy, jako Podwykonawcy,
w przypadku ich zmiany niezbedne jest wykazanie przez nowego Podwykonawce spetnienie warunku
w zakresie nie mniejszym niz wykazany w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia.
Zamawiajgcy dopuszcza rezygnacje Wykonawcy z Podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze w sytuacji,
gdy Wykonawca wykazujgc spetnienie warunku udziatu w postepowaniu, polegat na zasobach
innych podmiotéw, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz samodzielnie spetnia
warunek udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w postepowaniu
o udzielenie przedmiotowego zamdwienia.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce w przypadku:
1) zawarcia umowy z Podwykonawcg/dalszym Podwykonawcyg lub zmiany z Podwykonawcy/
dalszym Podwykonawcg, bez zgody Zamawiajgcego;
2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg, bez zgody Zamawiajgcego;
3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezenn do umowy z Podwykonawcg/dalszym Podwykonawcag
zgtoszonych przez Zamawiajacego lub innego naruszenia art. 647 Kodeksu cywilnego.
W przypadku spetnienia przez Zamawiajgcego, jako dtuznika solidarnego, sSwiadczenia z tytutu
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce bezposrednio na jego rzecz,
Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie regresowe w wysokosci catosci wyptacanego Podwykonawcy
wynagrodzenia. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potrgca kwote wynagrodzenia wyptaconego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 9. Osoby uczestniczgce w realizacji umowy

. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy prowadzi¢ bedzie wskazany przez Zamawiajgcego
inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy budowlanej oraz inspektor nadzoru archeologicznego.
. Wykonawca powierza kierowanie robotami budowlanymi Kierownikowi budowy: .........cccceueunneee ,
tel i , adres email: ......co........ @ , posiadajacy uprawnienia w specjalnosci

. Inspektorzy, o ktérych mowa w ust.1 nie sg upowaznieni do wydania polecen, ktérych wykonanie

mogtoby spowodowaé powstanie zobowigzan finansowych Zamawiajgcego, innych niz wynikajgce z

niniejszej umowy. O fakcie wydania takiego polecenia Wykonawca zobowigzany jest niezwfocznie

zawiadomié pisemnie Zamawiajgcego, powstrzymujac sie jednoczesnie od jego wykonania.

. Inspektorzy, o ktérych mowa w ust.1 nie mogg bez zgody Zamawiajgcego zwolni¢ Wykonawcy z

wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

. Zmiana kierownika budowy moze nastgpic¢ jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby o ktérej mowa w ust. 2 w nastepujacych

przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tych osdb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

. W przypadku zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2, nowa osoba powotana do petnienia ww.

obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkéw zamoéwienia (SWZ).

. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2, jezeli uzna,

ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkdw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej

osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ztozenia wniosku przez Zamawiajacego. Zmiana

nie wymaga aneksu do umowy.

§ 10. Odbior robot budowlanych

. Odbidr robdt budowlanych:

1) Strony ustalajg, ze zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, nastgpi w formie pisemnej po pisemnym potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego branzy budowlanej zakonczenia robét;

2) osobnym odbiorom muszg podlegac roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbidr tych robét
bedzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiajacego i nastapi w terminie nie dtuzszym niz
3 dni robocze po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy skutecznym powiadomieniem
inspektora nadzoru inwestorskiego branzy budowlanej. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu na
Zadanie - niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa
wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robdt;

3) Zamawiajacy wyznaczy pisemnie termin rozpoczecia odbioru koficowego przedmiotu umowy
w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia go przez Wykonawce pismem
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru korncowego. Odbidr zakonczy sie nie pdzniej niz w ciggu 7
dni roboczych od dnia rozpoczecia prac przez Komisje odbiorowg;

4) Na co najmniej 3 dni robocze przed zgtoszeniem zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb
i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia i inne wymagane przez
obowigzujgce prawo dokumenty;

5) W przypadku nie dostarczenia kompletu dokumentdéw, o ktdrych mowa w pkt 4 Zamawiajgcy
bedzie miat prawo odmowi¢ rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Za nowg date zgtoszenia
i odbioru robét bedzie uznany termin, w ktorym Wykonawca dostarczyt komplet tych dokumentéw;
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6) Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru
nie osiggnat gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy odmowi odbioru z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy. Wykonawca ponownie zglosi przedmiot umowy do odbioru, po usunieciu
stwierdzonych uchybien;

7) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

a) nieistotne, nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

—zazadaé usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin, fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie, a jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo:

—obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ wadliwie wykonanego elementu budynku
zgodnie z kosztorysem ofertowym, o ktérym mowa w §5 ust. 2 pkt 1, bez utraty praw
wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi dla robét wadliwie wykonanych,

—dokonac zastepczego usuniecia wad na koszt Wykonawcy bez koniecznosci wystepowania
0 upowaznienie do sadu, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi dla robdt
wadliwie wykonanych,

b) istotne, nienadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze:

—odstgpi¢ od umowy jezeli wada wytgcza normalne korzystanie z rzeczy zgodnie z celem
umowy,

—zadaé rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego
ich wykonania przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia, a w sytuacji odmowy ich
wykonania przez Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy jest
uprawniony do wykonania ich we wtasnym zakresie i obcigzenia kosztami Wykonawcy, bez
koniecznosci wystepowania o upowaznienie do sadu,

—z23dad wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy;

8) Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru kornicowego bedzie spisany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia i ewentualne zalecenia;

9) W przypadkach okreslonych w pkt 7 lit. a Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

§ 11. Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanych robét
budowlanych. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie 5 lat liczac od dnia
nastepnego po dokonaniu odbioru koricowego robét budowlanych, z zastrzezeniem ust. 11.

2. Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy na
okres ........... miesiecy (zgodny z deklaracjg Wykonawcy zawartg w formularzu ofertowym) od dnia
nastepnego po dokonaniu odbioru koncowego robét budowlanych, z zastrzezeniem ust. 11, a na
zastosowane materiaty i urzadzenia zgodnie z okresem udzielanym przez producenta.

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w terminie na co najmniej
3 dni robocze przed terminem odbioru koricowego przedmiotu umowy.

4. Gwarancja/rekojmia obejmuje w szczegdlnosci nieodptatne:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;

2) usuwanie wszelkich wad i usterek przedmiotu umowy nieujawnionych w dacie bezusterkowego
odbioru, jak i powstatych w okresie gwarancji;

3) poszukiwania przyczyny wystgpienia wady, awarii;

4) nieodptatng naprawe uszkodzen, spowodowanych wada, awarig, powstatych w okresie gwarancji/
rekojmi lub po uptywie jej okresu, jezeli wada ujawnita sie przed uptywem tego okresu.

5. Koszty przeglagdéw gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktdrg Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie, bgdZ droga e-mail wad i usterek

w terminie 14 dni lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy
nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy technicznej.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa
usuniecia wady.

. W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy Ilub nie wywigzywaniu

sie z termindw, o ktédrych mowa w ust. 7 i 8, Zamawiajacy zleci bez koniecznosci wystgpienia
0 upowaznienie do sgdu, usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce
lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

lezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji/rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodpfatnego usuniecia
wad lub usterek w obu elementach.

Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady istotnej, w pozostatych przypadkach —
termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuwania wady. Wadg istotng jest wada
uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidér poprzedzajagcy zakonczenie okresu gwarancji lub rekojmi odbedzie sie na wniosek
Zamawiajgcego, ktory zostanie przestany do Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji lub
rekojmi. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub
usterek w terminie 14 dni od dnia przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Inne
postanowienia niniejszego paragrafu w zakresie usuwania wad i usterek stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy dostep do obiektu w celu usuniecia wad i usterek.

W kwestiach dotyczgcych warunkéw gwarancji i rekojmi, nieuregulowanych umowa, stosuje sie
postanowienia Kodeksu cywilnego.

§ 12. Odstapienie od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych

w Kodeksie cywilnym, w ustawie - Prawo zamdwien publicznych, w § 10 ust. 1 pkt 7 lit. b tiret

pierwsze, oraz w nastepujacych okolicznosciach:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionych przyczyn w ciggu
7 dni od dnia przekazania terenu robdt lub nie podejmuje ich, przez okres 7 dni pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

2) Wykonawca przerwat realizacje robdt z innych powoddw niz okreslone w § 4 ust. 3 i przerwa ta
trwa dtuzej niz 7 dni, lub przerwy w realizacji robot przez Wykonawce krotsze niz 7 dni, wystgpity
co najmniej dwukrotnie;

3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umowa, przepisami prawa, sztukg budowlang, wymogami
technicznymi i normami co zostalo potwierdzone w Dzienniku budowy lub w pismach
kierowanych do Wykonawcy;

4) Wystgpienia koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8, lub konieczno$é dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy brutto w sprawie zamoéwienia publicznego,

5) Wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy;

6) Wykonawca powierzy do wykonania przedmiot umowy lub jego czesci Podwykonawcy,
bez zachowania zasad i wymagan okreslonych w § 8;
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7) Wstrzymania wykonywanie robdt budowlanych przez organy nadzoru budowlanego i przerwa
ta trwa tacznie dtuzej niz czternascie dni;

8) W pozostatych niewymienionych wyzej przypadkach nienalezytego wykonywania obowigzkéw
wynikajgcych z umowy, pomimo zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen w formie
pisemnej oraz bezskutecznego uptywu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego w dodatkowym
wezwaniu do nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce;

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajagcy odmawia, bez

uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu odbioru robét,

w terminie 1 miesigca od zgtoszenia do odbioru.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno

zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zostac ztozone w terminie 30 dni od

dnia, w ktédrym Strona powzieta wiadomosc¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w catosci lub w czesci.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzgdzi szczegétowy protokdt
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia, do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z przyczyn ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
i materiaty przez niego dostarczone.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, po cenach ich zakupu udokumentowanych
przez Wykonawce stosownymi fakturami;

3) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy okresla

§ 6 ust. 3.

§ 13 Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1;

2) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki wykonania przedmiotu umowy
w terminie, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1;

3) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki
wykonania i przedtozenia dokumentacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 ;

4) w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa § 6 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki
wykonania i przekazania:
a. dokumentacji, o ktérej mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 ;
b. kosztorysu robét dodatkowych, o ktérym mowa w § 6 ust. 4;
c. kosztorysu réznicowego, o ktdrym mowa w § 6 ust. 5;
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10.

5) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki
usuniecia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym robdét budowlanych lub w trakcie
okresu gwarancji/rekojmi przedmiotu umowy. W przypadku przekroczenia terminu usuniecia
usterek, wad o 15 dni, Zamawiajacy moze nie nalicza¢ kolejnych kar umownych za przekroczenie
terminu (naliczy tylko kare umowng do 15 dnia przekroczenia terminu usuniecia wady, usterki),
stosujgc postanowienia przepisu § 10 ust. 1 pkt 9;

6) w przypadku nie odnowienia i nie przedtozenia przez Wykonawce polisy od odpowiedzialnosci
cywilnej w wysokosci 1 000,00 zt brutto.

. Wykonawca w przypadku realizacji zamoéwienia przy udziale Podwykonawcow zapfaci

Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki;

2) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy dzien
zwtoki;

3) w przypadku nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy dzied zwtoki ponad
termin, o ktérym mowa w § 8 ust. 5;

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy za kazdy dzien zwioki ponad termin 7 dni od dnia otrzymania
wezwania od Zamawiajgcego;

5) za nie dostarczenie na Zzgdanie Zamawiajgcego wszelkich niezbednych dokumentéw lub
oswiadczen potwierdzajgcych zaptate przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy naleznego
wynagrodzenia - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto przystugujacego
Podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki.

. W przypadku braku zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy

o prace oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w § 2 ust. 2bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdg osobe niezatrudniong na umowe o prace lub za kazdy przypadek
nie utrzymania ciggtosci zatrudnienia na umowe o prace.

. W przypadku braku uwzglednienia zgdania usuniecia oséb, o ktérych mowa & 8 ust. 21, Wykonawca

zaptaci kare umowng Zamawiajgcemu w wysokosci 1 000 zt brutto za kazda osobe, ktéra przez
swoje zachowanie i nieprawidtowe wykonywanie robdt zwigzanych bezposrednio z przedmiotem
zamoéwienia data powdéd do uzasadnionych skarg.

. W przypadku naruszenia przez Wykonawce, z przyczyn lezgcych po jego stronie, innych terminéw

niewskazanych w niniejszym paragrafie, a okreslonych w umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki.

Kary umowne bedg ptacone na podstawie noty obcigzeniowej w terminie 7 dni od daty jej
doreczenia. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie
obcigzeniowej, Zamawiajacy bedzie modgt potraci¢ wierzytelnos¢ z tytutu kar umownych
z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci,

wad w przedmiocie umowy.

. Wykonawca nie moze dokonywaé potrgcenia natozonych kar umownych z przystugujgcego mu

wynagrodzenia.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych

w Kodeksie cywilnym, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.
Zamawiajgcy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete
W wyznaczonym terminie, bez koniecznosci wystepowania o upowaznienie do sadu.
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11.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy wynosi 30%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

§ 14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 5 % ceny oferty brutto, co stanowi kwote w wysokosci: .................... ztotych (stownie:
............................................ ztotych ..../100 zt).

. Zabezpieczenie wniesione W fOrmie: .......cceveveireieniesenee s e
. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, ma na celu zabezpieczenie i zaspokojenie roszczen

Zamawiajgcego. Roszczeniami sg w szczegdlnosci: kary umowne, odszkodowania, rekojmia za
wady/gwarancja.

. Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy ma prawo pokry¢, w szczegdlnosci:

a) koszty z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i doprowadzenia do
nalezytego wykonania umowy,

b) koszty w przypadku nieusuniecia wad w ramach rekojmi/ rekojmi za wady,

c) kwoty kary umownej naliczonej zgodnie z § 13.

. Wykorzystujac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach umownych, Zamawiajgcy

ma prawo wykorzysta¢ takze odsetki wynikajagce z umowy rachunku bankowego, na ktérym
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy byto przechowywane.

. Zamawiajgcy zwraca wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na

nastepujgcych warunkach :

a) w przypadku nalezytego wykonania robdt — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koicowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym
jego nalezyte wykonanie, o ktérym mowa w § 10,

b) pozostata czesc, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

. Jezeli wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, Wykonawca przed

podpisaniem aneksu do umowy zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢é dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§ 15. Ubezpieczenie OC

. Wykonawca przedtozyt kserokopie, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, optaconej polisy

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
w okresie realizacji catego przedmiotu umowy na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wartosé
200 000,00 zt (dwiescie tysiecy ztotych).

. Zakres ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1, powinien obejmowac zwtaszcza odpowiedzialnosé

deliktowa, kontraktowg, odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy za szkody wyrzadzone pracownikom
oraz osobom trzecim przebywajacym w granicach terenu realizacji inwestycji, Ubezpieczenie
obejmowac powinno roéwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich Podwykonawcéw (w rozumieniu
art. 647" Kodeksu cywilnego).

. Jezeli okres ubezpieczenia wygasnie w trakcie realizacji umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu,

w terminie nie pdzniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, nowa polise lub inny
dokument potwierdzajgcy (kopie dowodu wptat sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty), ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, na warunkach okreslonych w ust. 1.

. W przypadku nie odnowienia polisy, przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt.
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Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty na
podstawie noty obcigzeniowej. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktédrych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Optacenie polisy przez
Zamawiajgcego i potrgcenie jej kosztéw, nie zwalnia Wykonawce od zaptaty kary umownej o ktdrej
mowa w §13 ust.1 pkt 6.

. W sytuacji wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci polisy ubezpieczeniowej albo, jesli
nie jest to mozliwe, do zawarcia nowej umowy ubezpieczeniowe]j na okres wynikajacy z przedtuzonego
terminu realizacji umowy.

§ 16. Poufnos¢

Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony i zachowania w poufnosci wszystkich informacji uzyskanych
przez niego w zwigzku z zawarciem lub wykonaniem umowy i nie ujawniania ich osobom trzecim oraz
do niewykorzystywania ich do innych celdw, niz zwigzane z zawarciem lub wykonaniem umowy,
z wytaczeniem sytuacji, gdy obowigzek ich ujawnienia bedzie wynikat z obowigzujgcych przepiséw
prawa lub nastepowat na zgdanie uprawnionego organu. Klauzula poufnosci nie obejmuje informacji
postrzeganych w kategoriach wiedzy powszechnej oraz dostepnej dla ogdétu oraz informacji,
dokumentdw i materiatéw Zamawiajgcego podanych przez niego do publicznej informacji. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za niezachowanie poufnosci ww. informacji. Obowigzek i zasady
zachowania poufnosci w/w informacji pozostajg w mocy takze po wygasnieciu umowy.

§ 17. Zmiana umowy

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w przypadkach wskazanych art. 455 ustawy -
Prawo zamowien publicznych, za zgodg obu Stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy,
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia;

2) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT) prowadzacej do zmiany ceny. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie robdt wykonanych po dacie podpisania aneksu;

3) zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 3;

4) wystgpienia sytuacji, o ktéorych mowa w § 2 ust. 6 i ust.8;

. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca poprzez pisemne wystgpienie w okresie
obowigzywania umowy zawierajgce opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

§ 18 Postanowienia koncowe

. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacej z umowy na rzecz osoby trzeciej,
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Tres¢ dokumentdéw, dotyczgcych przenoszonej
wierzytelnosci (umowy o przelew, pozyczki, zawiadomienia, oSwiadczenia itp.) nie mogg stac
W sprzecznosci z postanowieniami niniejszej umowy.

. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokonane na ostatnio
wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.

. Czas obowigzywania umowy Strony ustalajg do dnia uptywu okresu rekojmi.

. Wszystkie zmiany i uzupetnienia postanowien umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, chyba ze umowa stanowi inacze;j.

. Wszelka korespondencja w sprawach zwigzanych z umowg powinna by¢ kierowana na nizej podane
adresy Stron:
dla Wykonawcy: ......cceeeeveeeeeeenes ,
dla Zamawiajgcego: ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa.
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. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegdlnosci ustawa - Prawo zamowien publicznych, ustawa - Prawo
budowlane, Kodeks cywilny.

. Wszelkie spory rozstrzygane beda przez sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

. Integralng czescig umowy stanowig zatgczniki do umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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